

Дорожная карта на 2022-2023 гг.
по апробации и внедрению проекта «Школа Минпросвещения России»
в систему общего образования Республики Дагестан

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный исполнитель / соисполнители	Ожидаемый результат
1. Нормативно-правовое обеспечение				
1	Определение состава участников апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» по годам в разрезе муниципальных образований и общеобразовательных организаций	июль 2022 года	Министерство образования и науки РД, ГБУ ДПО РД ДИРО, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее - МОУО)	Приказ Министерства образования и науки Республики Дагестан об утверждении общеобразовательных организаций - участников апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»
2	Разработка плана мероприятий апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» на 2023 год	июль 2022 года	Министерство образования и науки РД, ГБУ ДПО РД ДИРО	Приказ Министерства образования и науки Республики Дагестан об утверждении плана мероприятий апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»
3	Закрепление ответственных за апробацию и внедрение проекта «Школа Минпросвещения России»	июль 2022 года	Министерство образования и науки РД / ГБУ ДПО РД ДИРО/ МОУО	Приказ Министерства образования и науки РД об утверждении ответственных за апробацию и внедрение проекта «Школа Минпросвещения России»
4	Разработка программы методического сопровождения	Август-сентябрь	Министерство	Приказ Министерства

	общеобразовательных организаций по апробации и внедрению проекта «Школа Минпросвещения России» в Республике Дагестан	2022 года	образования и науки РД/ ГБУ РД ДПО ДИРО/ МОУО	образования и науки РД об утверждении программы методического сопровождения общеобразовательных организаций по апробации и внедрению проекта «Школа Минпросвещения России»
5	Формирование комплекта распорядительных документов, обеспечивающих реализацию программы методического сопровождения общеобразовательных организаций по апробации и внедрению проекта «Школа Минпросвещения России» в Республике Дагестан	Август-сентябрь 2022 года	Министерство образования и науки РД/ ГБУ ДПО РД ДИРО / МОУО	Приказы Министерства образования и науки РД об утверждении документов, обеспечивающих реализацию программы методического сопровождения общеобразовательных организаций по апробации и внедрению проекта «Школа Минпросвещения России» в Республике Дагестан
2. Организационное сопровождение				
6	Организация проведения самодиагностики общеобразовательных организаций в рамках проекта «Школа Минпросвещения России» и проведение анализа ее результатов для участников апробации (не менее 30%): а) обязательное. участие - школы- получатели средств субсидии из федерального бюджета на мероприятия по модернизации школьных систем образования; б) участие по согласованию с МОУО (школы, определенные на уровне муниципальных образований, включая РИП)	Август 2022	ГБУ ДПО РД ДИРО/ МОУО/ общеобразовательные организации (далее - ООО)	Приказ Министерства образования и науки РД о проведении мониторинга самодиагностики общеобразовательных организаций в рамках проекта «Школа Минпросвещения России» и проведении анализа ее результатов
7	Формирование базы данных муниципальных координаторов и координаторов общеобразовательных организаций – участников апробации и внедрения	Август-сентябрь 2022	Министерство образования и науки РД/ ГБУ ДПО РД ДИРО/	Приказ Министерства образования и науки Республики Дагестан об

	проекта «Школа Минпросвещения России»		МОУО/ ООО	утверждении координаторов апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»
8	Проведение совещаний и семинаров по сопровождению апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» для муниципальных координаторов и для руководителей/координаторов, управленческих команд общеобразовательных организаций - участников апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»	В течение всего периода реализации проекта	ГБУ ДПО РД ДИРО/МОУО/ ООО	Письма ГБУ ДПО РД ДИРО о проведении совещаний и семинаров Программы, презентационные и рабочие материалы совещаний и семинаров
9	Организация повышения квалификации педагогических работников/управленческих команд по дополнительным профессиональным программам, учитывающим в проекте «Школа Минпросвещения России»	В течение всего периода реализации проекта	ГБУ ДПО РД ДИРО	Удостоверения о повышении квалификации
10	Организация работы муниципальных методических служб и участников регионального методического актива в системе образования Республики Дагестан в рамках апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»	В течение всего периода реализации проекта согласно плану мероприятий	ГБУ ДПО РД ДИРО/МОУО/ участники регионального методического актива	Приказ ГБУ ДПО РД ДИРО об утверждении плана методических мероприятий с муниципальными методическими службами Приказ ГБУ ДПО РД ДИРО об утверждении плана методических мероприятий с участниками регионального методического актива
3. Научно-методическое сопровождение				
11	Проведение информационно-образовательных семинаров по сопровождению апробации и внедрения проекта «Школы Минпросвещения России» для муниципальных координаторов и управленческих команд общеобразовательных организаций согласно плану мероприятий	В течение всего периода реализации проекта согласно плану мероприятий	ГБУ ДПО РД ДИРО/МОУО/ ООО/ участники регионального методического актива	Письма ГБУ ДПО РД ДИРО о проведении информационно-образовательных семинаров Программы, презентационные и рабочие материалы совещаний и семинаров
12	Проведение проектировочных семинаров по ключевым	В течение всего	ГБУ ДПО РД ДИРО/	Письма ГБУ ДПО РД ДИРО о

	моделям эталонной школы проекта «Школа Минпросвещения России»: единая образовательная среда; единая методическая система; единая система управления качеством образования; единый подходы к формированию кадровых ресурсов школы и новая модель оплаты труда; программа формирования (развития) системы управления качеством образования (комплексное решение)	периода реализации проекта согласно плану мероприятий	МОУО, ОО	проведении информационно-образовательных семинаров Программы, презентационные и рабочие материалы проектировочных семинаров
13	Разработка программы методического сопровождения участников апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»	Август – сентябрь 2022	ГБУ ДПО ДИРО/ участники регионального методического актива	Приказ Министерства образования и науки Республики Дагестан об утверждении модели комплексного сопровождения участников апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»
14	Разработка Модельных решений по формированию школьных программ развития системы управления качеством образования (комплект методических рекомендаций для ОО)	Сентябрь-ноябрь 2022 года	ГБУ ДПО РД ДИРО/ участники регионального методического актива	Комплект методических рекомендаций для ОО по модельным решениям формирования школьных программ развития системы управления качеством образования
14	Проведение регионального конкурса программ развития по управлению качеством образования образовательных организаций и органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования	Март-апрель 2023 года	Министерство образования и науки Республики Дагестан, ГБУ ДПО РД ДИРО/ МОУО/ ОО	Приказ Министерства образования и науки Республики Дагестан о проведении конкурса программ развития по управлению качеством образования образовательных организаций и органов местного самоуправления, осуществляющих управление в

				сфере образования
15	Консультирование муниципальных координаторов и координаторов общеобразовательных организаций по формированию в соответствии с федеральными методическими рекомендациями локальных нормативных актов по направлениям проекта «Школа Минпросвещения России»	В течение всего периода реализации проекта	ГБУ ДПО РД ДИРО	Письма ГБУ ДПО РД ДИРО по запросам МОУО и общеобразовательных организаций Консультационная поддержка посредством средств информационного сопровождения проекта «Школа Минпросвещения России»
4. Информационное сопровождение				
16	Ведение раздела «Школа Минпросвещения России» на официальном сайте регионального координатора, на официальных сайтах МОУО и ООО - участников апробации и внедрения проекта	В течение всего периода реализации проекта	ГБУ ДПО РД ДИРО / МОУО/ ООО	Раздел «Школа Минпросвещения России» с актуальной информацией на официальном сайте ГБУ ДПО ДИРО Раздел «Школа Минпросвещения России» с актуальной информацией на официальном сайте МОУО Раздел «Школа Минпросвещения России» с актуальной информацией на официальном сайте ООО - участника проекта
17	Размещение успешных практик (методических материалов, статей в сборниках, научно-методическом журнале, видеопрезентаций и др.) на официальном сайте регионального координатора	В течение всего периода реализации проекта	ГБУ ДПО РД ДИРО	Методические материалы, статьи, видеоролики, интервью и иное на сайте ГБУ ДПО РД ДИРО
18	Создание и ведение чата в телеграмме для муниципальных координаторов и координаторов общеобразовательных организаций - участников апробации и внедрения проекта, включая оперативное	В течение всего периода реализации проекта	ГБУ ДПО РД ДИРО/ МОУО/ ООО	Чат в телеграмм-канале

	решение поставленных федеральным координатором задач в текущем режиме			
5. Мониторинг сопровождения апробации и внедрения				
19	Разработка и утверждение региональных показателей мониторинга сопровождения апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»	Август-сентябрь 2022 года	Министерство образования и науки Республики Дагестан / ГБУ ДПО РД ДИРО	Приказ Министерства образования и науки Республики Дагестан об утверждении региональных показателей мониторинга сопровождения апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»
20	Проведение и анализ результатов мониторинга сопровождения апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России», включая информационно-аналитическую справку с управленческими решениями и адресными рекомендациями	Ежемесячно, в течение всего периода реализации проекта	Министерство образования и науки Республики Дагестан / ГБУ ДПО РД ДИРО	Приказ Министерства образования и науки Республики Дагестан об утверждении анализа результатов мониторинга, включая информационно-аналитическую справку с управленческими решениями и адресными рекомендациями