

РД г. Кизляр  
пгт. Комсомольский  
пер. Школьный, 7  
2-12-60

**Приказ**

от 11.09.2021г.

№ 108 - ОД

г. Кизляр

**О внедрении регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в рамках национального проекта «Образование» в образовательную среду учреждения**

**В целях внедрения регионального проекта «Цифровая образовательная среда» (ЦОС) в рамках национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования»**

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить план-график (дорожную карту) по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в МКОУ СОШ № 11 г.Кизляра;
2. Назначить ответственных за реализацию мероприятий по внедрению целевой модели ЦОС в образовательный процесс учреждения:
  - организационное и информатизационное сопровождение, организация повышения квалификации педагогических работников по вопросам внедрения и функционирования целевой модели ЦОС – Мазурову О.А., заместителя директора по УВР;
  - оказание методической помощи - Мазурову О.А.;
  - техническое сопровождение, модернизацию технологической инфраструктуры учреждения – Гамзаеву Д.Ш. – системного администратора;
  - обеспечение доступа обучающихся, педагогов к цифровой образовательной инфраструктуре и контенту – Гамзаеву Д.Ш.
3. Создать рабочую группу по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды:
  - Мазурова О.А. – замдир по УВР
  - Гамзаева Д.Ш.- системного администратора
  - Полоз Л.А. – ответственный за сайт
4. Обеспечить реализацию плана мероприятий (дорожной карты) по внедрению целевой модели ЦОС МКОУ СОШ № 11 г.Кизляра.
5. Создать отдельную вкладку/страницу на сайте МКОУ СОШ № 11 по освещению мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды.
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МКОУ СОШ № 11



О.И. Семидоцкая



СВЕРЖДАЮ  
Директор МКОУ СОШ № 11

### Дорожная карта по ЦОС на 2021-2023 гг.

№	наименование мероприятия	ответственные исполнители	сроки реализации	результат
1	Создание заседание рабочей группы	администрация		приказ директора
2	Заседание рабочей группы	раб.группа	1 раз в полугодие	протокол
3	Прохождение курсов повышения квалификации руководителю ОУ по направлениям информатизации	директор	в течение года	удостоверение
4	Размещение плана («дорожная карта») по информатизации УО на официальном сайте	Гамзаева Д.		ссылка на документ
5	“Мониторинг выполнения плана мероприятий (“дорожной карты”) по информатизации образования в МКОУ СОШ № 11	Гамзаева Д.	1 раз в полугодие	отчет
6	Пополнение компьютерной техники		в течение всего срока	приобретение компьютерной техники
7	Своевременное списание устаревшего компьютерного оборудования			техническое заключение
8	Заполнение мониторинга аппаратно-программного и телекоммуникационного оснащения			отчет
9	Прохождение курсов повышения квалификации по информационной безопасности		в течение года	удостоверение
10	Посещение семинаров - практикумов администратором официального сайта, учителем информатики		в течение года	фотоотчет
11	Рассмотрение вопросов информационной безопасности на заседаниях при директоре, педсоветах, родительских собраниях.		в течение года	протокол
12	Участие в вебинарах и видеоконференциях по контентной фильтрации и защите информации	администрация, педагоги ОУ	в течение года	сертификаты
13	Обеспечение требований информационной безопасности при эксплуатации информационных систем	Гамзаева Д.	в течение года	справка

14	Поддержка в актуальном состоянии и регулярное обновление раздела «Информатизация» папки «Информационная безопасность» на сайте ООШ	Гамзаева Д.	постоянно	ссылка на раздел сайта
15	Актуализация данных в системе АИС	Полоз Л.	постоянно	Актуализация в данных системе
16	Заполнение отчётных форм в системе АИС	Полоз Л.	в течение года	
17	Информирование педагогов о дистанционных курсах повышения квалификации	Мазурова О.А.	в течение года	увеличение педагогов, прошедших курсовую подготовку дистанционно
18	Участие в дистанционных обучающих мероприятиях для педагогов	пед.коллектив	в течение года	увеличение доли педагогов участников, сертификаты
19	Информирование педагогов по организации курсовой подготовки повышения квалификации по ИКТ технологиям в рамках персонифицированной системы повышения квалификации (ИРО)	Мазурова О.А.	в течение года	увеличение количества педагогов, прошедших курсы по ИКТ технологиям

**Медиаплан по информационному сопровождению мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в МКОУ СОШ № 11 г.Кизляра на 2021 год**

№	Наименование мероприятия	СМИ	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения	Ответственные
1.	Старт реализации проекта	Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы Социальные Сети	сентябрь	Информация на сайте школы об основном содержании и этапах реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в МКОУ СОШ № 11	Статьи, новости анонсы фоторепортажи	Полоз Л.А. Гамзаева Д.Г. Мазурова О.А.
2.	Презентация проекта и концепции Целевой модели цифровой образовательной среды для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители) Запуск страницы сайта	Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы Социальные Сети	сентябрь	Подготовительные материалы Новостные материалы в сетевых СМИ	Новости на сайте школы, Инфографика в социальных сетях	
3.	Освещение мероприятий по повышению квалификации педагогических работников, участвующих в реализации проекта, с целью	Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы	сентябрь-декабрь	Новостные материалы в сетевых СМИ и печатных периодических изданиях, отзывы о мероприятии педагогов в социальных сетях.	Новости, анонсы	Полоз Л.А. Гамзаева Д.Г. Мазурова О.А.

	повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения					
6.	Занятия школьников с использованием информационно-сервисных платформ цифровой образовательной среды	Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы	Октябрь-декабрь	Новостные материалы в сетевых СМИ и печатных периодических изданиях, телевизионные сюжеты	Статьи, новости	Полоз Л.А. Гамзаева Д.Г. Мазурова О.А.
7.	Поддержание интереса к участию в проекте «Цифровая образовательная среда» и общее информационное сопровождение	Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы Социальные сети	Декабрь	Информирование социума о предварительных итогах реализации региональных проектов национального проекта «Образование», инфографика в социальных сетях	Пресс-конференция	Полоз Л.А. Гамзаева Д.Г. Мазурова О.А.